



## Umsetzungsplan für Endenergieeinsparmaßnahmen gemäß § 9 EnEfG<sup>1</sup>

**Unternehmen:** EEW SPC GmbH  
**Erstellt am:** 03/2026  
**Aktualisiert am:** 03/2026  
**Verantwortliche Person:** Energiemanager

Priorität	Maßnahmenbezeichnung	Investitions- volumen	Zeitraumen	Herkunft der Maßnahme	Verantwortliche Person	Status
A	Dämmerungsschalter Außenbeleuchtung Secondary Steel Hallen KTH 1-3	5.000 €	01/2024 05/2024	Aktionsplan 23/24 EnMS	Instandhaltung	Abgeschlossen
A	Dämmerungsschalter Außenbeleuchtung Prüfhallen KTH 6-8	5.000 €	05/2024 07/2024	Aktionsplan 24/25 EnMS	Instandhaltung	Abgeschlossen
A	Dämmerungsschalter Außenbeleuchtung Prüfhallen P1, P2	3.500 €	05/2024 07/2024	Aktionsplan 24/25 EnMS	Instandhaltung	Abgeschlossen
A	Teiltausch der Beleuchtung im Sozialgebäude 24+25	5.000 €	07/2024 10/2024	Aktionsplan 24/25 EnMS	Instandhaltung	Abgeschlossen
A	Teiltausch der Beleuchtung in Umkleiden (Gebäude 24+25)	4.500 €	11/2025 12/2025	Aktionsplan 25/26 EnMS	Instandhaltung	Abgeschlossen
		<b>23.000 €</b>				

<sup>1</sup> Die Maßnahmen unterliegen einer fortlaufenden Prüfung durch unabhängige Dritte. Dieser Umsetzungsplan wurde erstmalig veröffentlicht, obgleich die Validierung einzelner Maßnahmen noch ausstehend ist. Die rechtlich bindende Frist zur Prüfung und Veröffentlichung des Umsetzungsplans endet für die EEW SPC GmbH im Dezember 2028, drei Jahre nach Abschluss der aktuellen Re-Zertifizierung vom 01.01.2026. Der Umsetzungsplan wird nach erfolgter Prüfung durch unabhängige Dritte fristgerecht aktualisiert und erneut veröffentlicht.