



## Umsetzungsplan für Endenergieeinsparmaßnahmen gemäß § 9 EnEg<sup>1</sup>

**Unternehmen:** EEW PPE GmbH & Co. KG  
**Erstellt am:** 03/2026  
**Aktualisiert am:** 03/2026  
**Verantwortliche Person:** Energiemanager

Priorität	Maßnahmenbezeichnung	Investitions- volumen	Zeitraumen	Herkunft der Maßnahme	Verantwortliche Person	Status
B	Austausch u. Abdichtung Fenster Bürogebäude 1	37.500 €	12/2025	Aktionsplan 25/26 EnMS	Betriebstechnik	abgeschlossen
A	Umstellung Acetylen und Erdgas Brennschneiden Werk I auf Wasserstoff	750.000 €	01/2024 12/2026	Aktionsplan 25/26 EnMS	Betriebstechnik	laufend
B	Überprüfung Heizungsanlage Bürogebäude 3	1447 €	12/2025	Aktionsplan 25/26 EnMS	Betriebstechnik	abgeschlossen
B	Austausch Gebäudeheizung Instandhaltung und QC	22.750 €	01/2026	Aktionsplan 25/26 EnMS	Betriebstechnik	abgeschlossen
A	Austausch Hallenheizung Halle 1 und 2 Werk II	78.750 €	04/2026 06/2026	Aktionsplan 25/26 EnMS	Betriebstechnik	laufend
B	Austausch der Hallenbeleuchtung Werk I	24.450 €	10/2025	Aktionsplan 25/26 EnMS	Betriebstechnik	abgeschlossen
		<b>914.897 €</b>				

<sup>1</sup> Die Maßnahmen unterliegen einer fortlaufenden Prüfung durch unabhängige Dritte. Dieser Umsetzungsplan wurde erstmalig veröffentlicht, obgleich die Validierung einzelner Maßnahmen noch ausstehend ist. Der Umsetzungsplan wird nach erfolgter Prüfung durch unabhängige Dritte fristgerecht aktualisiert.